

# Gemeinde Broderstorf

## Beschlussvorlage

BV/BAU/09/2022

öffentlich



## Wohnungsbau Broderstorf - 3. Nachtrag Los 10 (Tischler)

<i>Organisationseinheit:</i> BEL/SG Bauamt <i>Bearbeitung:</i> Marie Farclas	<i>Datum</i> 28.04.2022
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Broderstorf (Entscheidung)	04.05.2022	Ö

### **Sachverhalt**

Der Neubau im Schwarzen Weg 16 in Broderstorf befindet sich in den letzten Zügen. Die Fertigstellung ist für Ende Juni geplant, sodass der Bezug der Bestandsmieter im Juli starten kann.

In ca. 3 Wochen werden die Balkone fertiggestellt, sodass Ende Mai abgerüstet werden kann. Bei den weiteren Abstimmungen ist aufgefallen, dass die Herstellung des Balkonbelags in keinem Leistungsverzeichnis berücksichtigt wurde. Um zeitliche Verzögerungen zu vermeiden wurden die Leistungen beim beauftragten Dachdecker und Tischler nachgefragt. Der Dachdecker bietet diese Leistungen nicht an, der Tischler hat ein Nachtragsangebot eingereicht.

Die Gemeindevertretung wird um Zustimmung zum Nachtragsangebot gebeten.

### **Auswirkungen auf das Liegenschaftsamt:**

Keine

### **Beschlussvorschlag**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Broderstorf beschließt in ihrer Sitzung am 04.05.2022, das 3. Nachtragsangebot zu Los 10 Tischler (Fa. F&P Systembau Tischlerei GmbH) in Höhe von 16.221,84 € brutto zu bestätigen.

Die Bürgermeisterin und ihre Stellvertreter werden ermächtigt die 3. Nachtragsvereinbarung zu unterzeichnen.

### **Finanzielle Auswirkungen**

Das Nachtragsangebot schließt mit einer Bruttosumme in Höhe von 16.221,84 €. Der Ursprungsauftrag wurde gut 11.000,00 € unter den veranschlagten Kosten vergeben. Wie der anliegenden Kostenverfolgung entnommen werden kann, liegt das BV nach aktuellem Stand unter dem veranschlagten Budget. Weitere Einsparungen ergeben sich über den Auftrag der Schließanlage. Dieser wurde für knapp 1.000,00 € vergeben, die Einsparungen betragen gut 6.500,00 €.

Im TH 2 wurden für den Neubau für das Jahr 2022 ausreichend finanzielle Mittel eingeplant (11401/0960000.7852200).

## **Anlage/n**

- 1 Wertung Nachtrag L10\_3\_2022-04-27 (öffentlich)