
 180014- Neubau Mehrfamilienhaus 11 WE, Broderstorf Kostenkontrolle

    
LV verpreist nach Vergabe Vergabe akt. Hochrechnung Mehrkosten gegeüber Rechnungen Abrechnungs -

Kostengruppe (KG) (Kostenberechnung) (Kostenanschlag) bzw. Vergabevorschlag incl. NT und Mehrmengen veranschlagte Kosten gesamt stand in %

gesamt davon netto davon brutto (19%)   an  

200 0,00 0,00 0,00

      

Summe 200 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

300 1.715.379,31

Los 02 - Bohrpfahlgründung                                 104.406,01 124.243,15 121.110,97 121.110,97 Stump-Franki GmbH 110.092,91 -14.150,24 106.857,12 97,06

1. Nachtrag -11.018,06

Los 03 - Erweiterter Rohbau  638.655,46 760.000,00 760.028,75 693.791,10 Voß & Kasten Bau GmbH 732.486,49 -27.513,51 715.850,46 97,73

1. Nachtrag 1.799,14

2. Nachtrag 30.490,84

3. Nachtrag 3.570,63

4. Nachtrag 2.834,78

5. Nachtrag 5.131,10

Los 04 - Gerüstbau 52.769,40 62.795,59 62.795,59 58.902,03 B+P Gerüstbau Hamburg 58.902,03 -3.893,56 42.921,34 72,87

Los 07 - Zimmer-/Holzbau und Dachabdichtungsarbeiten 60.437,16 71.920,22 73.215,43 56.939,66 Noß & Rosenkranz GbR 69.955,88 -1.964,34 66.687,34 95,33

1.Nachtrag 1.547,00

2.Nachtrag 10.015,18

3.Nachtrag 1.454,04  

Los 08 -Fassadenverkleidung / WDVS 122.705,88 146.020,00 147.270,24 137.021,19 Hoch-, Dach- und Fassadenbau GmbH 150.730,65 4.710,65 116.648,13 77,39

1. Nachtrag 4.969,38

2. Nachtrag 1.776,43

3. Nachtrag 4.900,84

4. Nachtrag 2.062,81

Los 09 - Fenster 69.885,00 83.163,15 85.558,03 70.479,65 Beckmann Fenster und Türen Zentrale GmbH 73.545,09 -9.618,06 62.021,66 84,33

1.Nachtrag 3.065,44

Los 10 - Innentüren 45.400,00 54.026,00 58.479,58 46.836,58 F&P Systembau Tischlerei GmbH 87.568,96 33.542,96 62.300,00 71,14

1.Nachtrag 867,47
2.Nachtrag 16.221,84

Los 11 -  Trockenbau (+Blower Door Test) 18.557,56 22.083,50 33.383,01 31.961,14 Heinrich Schmid GmbH & Co KG 40.255,23 18.171,73 40.696,83 101,10

1. Nachtrag 4.933,44

2. Nachtrag 3.360,65

Los 12 - Metallbau / Alu-Glas Elemente 53.949,58 64.200,00 64.398,64 63.027,16 FML-Service GmbH & Co. KG 65.787,97 1.587,97 60.428,33 91,85

1.Nachtrag 1.353,63

2.Nachtrag 684,25
3.Nachtrag 722,93

Los 13-Aufzug 31.932,77 38.000,00 42.074,35 39.805,50 KONE GmbH 39.805,50 1.805,50 35.824,95 90,00

Los 14 - Schlosser 74.230,00 88.333,70 89.315,45 88.470,55 Metallbau OTT GmbH 96.165,42 7.831,72 64.410,34 66,98

1.Nachtrag 535,50

2.Nachtrag 2.380,00
3.Nachtrag 4.779,37  

Los 15 - Fliesen 43.008,40 51.180,00 51.180,00 44.426,63 Raik Priwitzer 45.107,43 -6.072,57 41.491,31 91,98
1. Nachtrag 680,80

Los 16 - Maler 71.600,00 85.204,00 85.204,00 75.106,73 Piecks Painter 75.106,73 -10.097,27 30.000,00 39,94

   

Los 17 - Bodenbelag 38.285,71 45.560,00 45.560,00 33.316,61 Müritzer Bodenausstatter 33.316,61 -12.243,39 24.143,71 72,47

Los 18 - Schließanlage / Beschilderung 6.302,52 7.500,00 7.500,00 999,89 999,89 -6.500,11 0,00 0,00

Los 19 - Reinigung 6.008,40 7.150,00 7.150,00 5.206,01 5.206,01 -1.943,99 0,00 0,00

Los 20 - Rettungs- und Fluchtpläne, Feuerlöscher 3.361,34 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 #DIV/0!

Summe 300 1.715.379,31 1.738.224,04 1.666.520,83 0,00 1.685.032,80 -30.346,51 1.470.281,52 87,26

   

400 386.232,55   

Los 05 - Heizung / Lüftung / Sanitär 237.789,92 282.970,00 277.940,03 277.940,03 C. Grönhagen GmbH 277.940,03 -5.029,97 171.893,73 61,85

1. Nachtrag 0,00

Los 06 – Elt/Blitzschutz 86.775,25 103.262,55 103.262,55 112.447,78 Ziolkowski 112.447,78 9.185,23 52.673,66 46,84

1. Nachtrag 7.002,85
 

Summe 400 386.232,55 381.202,58 397.390,66 390.387,81 11.158,11 224.567,39 57,52

   

500 (mit 200-Kosten) 484.740,00    

Los 01 – Erschließung und Freianlagen 407.344,54 484.740,00 481.012,89 531.240,00 BeSeCo Bau GmbH 531.240,00 46.500,00 490.424,86 92,32

Pauschalangebot 2020 (16% MwSt.) 302.760,00

Pauschalangebot 2021 (19% MwSt.) 228.480,00

inkl. Nachtrag
     

Summe 500 484.740,00 481.012,89 531.240,00  531.240,00 46.500,00 490.424,86 92,32

0,00
0,00

Gesamt 2.586.351,86 1.298.837,02 2.586.351,86 2.600.439,51 2.595.151,49  2.606.660,61 27.311,60 2.185.273,77 83,83

 

 Stand: 29.07.2022

veranschlagte Kosten 

Kosten vom 24.08.2020
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