
Erweiterungsneubau/Anbau Kinderkrippe Broderstorf

Moorweg 3 in 18184 Broderstorf

Broderstorf Roggentin Thulendorf

Ausgaben BV: 121 86 18 17

25.11.2019 aib Bauplanung LPH 1-2 6.860,46 €

26.02.2020 Baugrundgutachten 2.571,71 €

19.03.2020 Vermessung 1.666,00 €

27.05.2020 aib Bauplanung LPH 1-4 60.488,08

28.07.2020 Auszug aus Liegenschaftskataster 15,00 €

Ausgaben Grundstückstausch:

Notarkosten zum Tauschvertrag vom 15.07.2020 321,06 €

Grunderwerbsteuer 3.649,00 €

Kosten insgesamt: 75.571,31 € 53.711,84 € 11.242,01 € 10.617,46 €

Kostenschätzung vom 22.02.2023 1.480.237,78 1.052.069,83 € 220.200,66 € 207.967,29 €

ILERL M-V Förderung in Höhe von 75% 1.057.000,00 € 751.256,20 € 157.239,67 € 148.504,13 €

Finanzierungsanteil Gemeinden: 423.237,78 € 300.813,63 € 62.960,99 € 59.463,16 €

1.321.289,15 €

Der Erweiterungsneubau soll mit einem Eingangsbereich, ebenerdig begehbar, aus einer wärmegedämmten Alu-Glas-Konstruktion mit dem Bestandsbau 

verbunden werden. Dafür müssen im Bestandswindfang zwei Fenster bzw. Türen umgebaut werden. Der derzeitige Personalraum soll als Abstellraum für 

Kinderwagen dienen; deshalb erhält er eine größere Tür. Im Bestandsbau werden in den Gruppenräumen drei Fensterelemente gegen Fenster- Tür- Elemente 

getauscht. So können die Kinder im Brandfall direkt ins Freie gelangen. Dafür müssen drei Heizkörper umpositioniert werden.

auf dem Produktkonto 36500.0960000 zu Verfügung 

stehende Mittel:

Verteilung

Änderungen am Bestandsgebäude mit dem geplanten Bauvorhaben



1. Sanierung Sanitärräume , 

2. Erneuerung Fußbodenbelag,

3. Tausch von 3 Fensterelementen gegen Fenster-Türelemente, Umpositionierung Heizkörper

Hier ist mit Kosten von insgesamt 200.000,00 € zu rechnen. 

Ein Förderantrag kann über die ILERL M-V Richtlinie (75%) gestellt werden.

Sollte die Umsetzung des Bauvorhabens nicht erfolgen, müssen am Bestandsgebäude für das HHJ 2024 folgende Sanierungsarbeiten eingeplant 

werden.
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Bericht der Bürgermeisterin der Gemeinde Broderstorf 
Gemeindevertretersitzung am 05.04.2023 im Sitzungsraum des Amtes 

Wesentliche Angelegenheiten der Gemeinde: 

Gemeindehaus in Steinfeld: Umbau und Maler- und Fußbodenarbeiten abgenommen, Küche und 
Möbel bestellt, auch die Plissees für die Fenster sind bestellt. 

Buswendeanlage am Beistensoll für die neue Linie 24 Erschließungsplanung fast abgeschlossen, 
Zuarbeit Hansegas fehlt, Standort Aufenthaltscontainer geklärt, Pachtvertrag mit RSAG in 
Vorbereitung 

Radabstellanlage und Wege auf dem Friedhof Planungsauftrag unterschrieben 

Photovoltaikanlage mit Speicher Anlage aufgebaut und Speicher montiert, nach Elektroarbeiten von 
EMR ist noch 1 Tag Anschlussarbeit nötig zur Fertigstellung, dies ist bislang noch nicht erfolgt. 

Arbeitsgruppe Radwege plant eine Aktion „Broderstorf steigt auf“ mit verschiedenen Aktionen zu den 
Gemeindeveranstaltungen, um den Focus auf das Radfahren zu verstärken 

Für Haus II am Schwarzen Weg wird es in der ersten Aprilhälfte einen Termin für die Vorstellung der 
neuen Grundrisse mit der Arbeitsgruppe geben. 

B-Plan 14 Kösterbecker Straße 1 der Erschließungsplaner hat die weitere Vermessung für die 
Straßenquerung unter der Bahn und die zusätzlichen 25m in Richtung Osten auf dem Plangrundstück 
in Auftrag gegeben, von Herrn Erdogan ist die Aktualisierung des Lärmschutzgutachtens beauftragt 
und wird in diesem Monat erwartet. Nach Vorliegen der Unterlagen sollte das Planungsbüro am B-Plan 
arbeiten können. Der Artenschutzgutachter hat bezüglich der Einbauten von Nisthilfen und 
Fledermauskisten Bescheid gegeben, dass diese einbaufertig sind. Für die äußere Ertüchtigung der 
Trafostation in Pastow läuft die Angebotsabfrage bis zum 13.04.2023 und eine Ausführung ist bis 
31.05.2023 geplant. Im Zuge der Arbeiten will der Artenschutzgutachter das Gerüst nutzen und die 
Fledermauskisten am Gebäude anbringen.  

Rückbau des Bestandsgebäudes am Schwarzen Weg war krankheitsbedingt unterbrochen, geht jetzt 
planmäßig weiter unter Vollschutz für die Arbeiter, weil Asbest im Fußboden gefunden wurde. Hier 
wird ein Nachtrag notwendig, weil Asbest in diesem Umfang nicht im vorhandenen 
Schadstoffgutachten geprüft vorlag. 

Die Schreiben zu den einzelnen Ergebnissen vom Termin beim Straßenbauamt Stralsund am 17. Mai 
2022 zu dem gewünschten Fußgängerüberweg in Neu-Roggentin und dem gewünschten 
Fußgängerüberweg in Neu-Pastow liegen noch nicht vor, wurde vom Ordnungsamt nachgefragt. 

Lärm auf der A 19 in Neu-Roggentin Antragseingang wurde von der Autobahn GmbH bestätigt und 
wird in den Fachbereichen bearbeitet, eine betroffene Bürgerin hat vom Straßenbauamt die 
Information bekommen, dass im Januar 2023 ein schalltechnisches Gutachten beauftragt wurde, 
dessen Ergebnis vor Ostern vorliegen könnte und eine Verkehrszählung im vergangenen Herbst soll 
eine Zunahme des Verkehrsaufkommens festgestellt haben. 

B-Plan 20 „Neu-Roggentin An der Autobahnabfahrt“ der städtebauliche Vertrag wurde 3-seitig 
unterschrieben, der Besprechungstermin ist am 12.04.2023 

Flutlichtanlage SV Pastow ruht noch, Anfrage von Frau Farclas in den Sitzungsunterlagen 

Website der Gemeinde erster Besprechungstermin mit AG, Grundstruktur wird erarbeitet. 
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An der Abwasserpumpstation an der B110 beginnen die Bauarbeiten ab dem 11.04.2023 mit einer 
ersten Bauberatung. 

Für den Werbeaufsteller „Pastow-Park“ arbeitet das Amt an einer Lösung für eine ordentliche 
Bewirtschaftung der Werbeanlage. Da der bisherige Eigentümer kein Interesse an der Anlage erklärt 
hat, werden jetzt zuerst die Unternehmer im Gebiet mit einem Schreiben darüber informiert, dass 
beabsichtigt ist, die Werbeanlage an die Firma Klimm-Werbung zu übergeben, die bereits den 
Aufsteller an der Shell-Tankstelle betreibt. Die in unserem Gemeindegebiet tätige Firma Stadtreklame 
hat kein Interesse bekundet. Der dazu nötige Vertrag wird im Amt vorbereitet und dann in den 
Ausschüssen und der GV beraten. 

Ein gutes Gespräch zu den Bushaltestellen in Steinfeld und Rotbeck Ausbau mit den zuständigen 
Mitarbeitern des LKROS fand am 28.03.2023 statt. Es kann ein gemeinsames Bauvorhaben zur 
Straßenentwässerung im Bereich Dorfstraße 15 dort und gegenüber eine Bushaltestelle und in Rotbeck 
Ausbau auch gegenüber je eine Haltestelle und für den Einstieg jeweils einen kleinen 
Fahrgastunterstand geben. Der gemeinsame Wille dazu wurde von allen Seiten bekundet. Die 
notwendigen Vorbereitungen für einen städtebaulichen Vertrag werden jetzt in den Ämtern 
erarbeitet. Eine Ausführung ist in Abhängigkeit von den finanziellen Mitteln für spätestens Haushalt 
2025/26 vorgesehen. Die Planungen dafür sollen in diesem Jahr beginnen, wenn wir den verschobenen 
Beschluss für die Finanzierung in Höhe von 45T€ zeitnah nachholen.                                                     
Der sinnvolle weiterführende Radweg an der K20 von Thulendorf nach Steinfeld wurde angesprochen 
und wird für die weiteren Planung im Landkreis vorgemerkt. 

Am 22.04.2023 findet die Jahreshauptversammlung der FFw Broderstorf statt. 

Ein Gespräch mit der Oberbürgermeisterin der Hansestadt Rostock ist am 03.04.2023 vorgesehen. 

Wesentliche Angelegenheiten aus dem Amt: 

Für den Anbau der Kinderkrippe mit einem neuen Gruppenraum wurde vom Fördermittelgeber 
vorzeitiger Baubeginn beantragt und genehmigt. Fördermittel in Höhe von ca. 1 Mio. € können 
verbaut werden. Hier ist noch eine Entscheidung des Kita- und Schulausschusses für das Vorhaben 
ausstehend. 

Leiterin des Haupt- und Bürgeramtes ist ab dem 01.04.2023 Frau Wenke Hausrath. Herzlichen 
Glückwunsch und viel Glück. 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat im März in zwei Veranstaltungen die Jahresabschlüsse 2018 
der Gemeinden und des Amtes geprüft. Die Jahresabschlüsse können nun von den Gremien 
beschlossen werden. Gleichzeitig wird an den Abschlüssen für 2019 weitergearbeitet. 

Geplante Veranstaltungstermine  

Jeden 2. Mittwoch im Monat Einkaufsfahrt bei Herrn Harms Tel. 0172/7844075 melden 

19.03.2023 Flohmarkt am Gemeindezentrum ab 10 Uhr 
01.04.2023 Frühjahrsputz in der Gemeinde ab 9 Uhr 
14.04.2023 Frühlingserwachen mit den Sängern ab 19 Uhr 
06.04.2023 Osteiersuchen mit der FFw Broderstorf und dem Förderverein 
30.04.2023 Tanz in den Mai 
06.05.2023  Tag der offenen Tür bei der FFw Broderstorf  
17.05.2023  Ehrungen verdienstvoller Bürger der Gemeinde Broderstorf 
03.06.2023  Kinderfest in Steinfeld  
17.06.2023  10-jähriges Bestehen des Gemeindezentrums mit dem Bürger- und Kulturverein e.V. 
24.06.2023 Dorffest in Neuendorf 
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01.07.2023 Gemeindesportfest beim SV Pastow 
08.07.2023 Dorffest in Ikendorf 

 

Gemeinde Broderstorf Sitzungstermine 2023 

            
  GV HFA BauA OUA SA 

            
April 05.04. Im Amt 17.04.     
Mai 03.05.   22.05. 15.05. 10.05. 
Juni 07.06.   26.06. 19.06. 14.06. 
Juli 05.07.         
August   14.08. 28.08.     
September 06.09.   25.09. 11.09. 13.09. 
Oktober 04.10.   23.10. 16.10. 18.10. 
November 01.11. 06.11./20.11 27.11. 13.11.* 15.11. 
Dezember 29.11.   11.12.     
* mit Thulendorf      

Zu Ihrer Information auch die geplanten Termine des Amtes aus dem allris. 

Amt Carbäk Sitzungstermine 2023 

            
  AA HFA BauhofA Kita-SchulA ReprüA 
April  18.04.  20.04. 04.04. 
Mai 11.05.  04.05. 04.05.  
Juni    01.06.  
Juli  11.07. 13.07. 06.07.  
August 31.08.     
September   21.09. 14.09.  
Oktober 04.10.     
November 30.11. 07.11. 23.11.   

 

 

Ihre Monika Elgeti 
Bürgermeisterin 
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