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Wohnungsbau Broderstorf - Los 11 Trockenbau

Zuschlag über Eilentscheidung Bürgermeisterin
BEL/SG Bauamt
Frau Farclas TOP:         _________________

Beratungsfolge:
Ö 31.05.2021 Ausschuss für Bauwesen und Territorialentwicklung
Ö 02.06.2021 Gemeindevertretung Broderstorf

Sachverhalt/Problemstellung:
Für das Bauvorhaben Wohnungsbau Broderstorf (Mehrfamilienhaus mit 11 WE) müssen die nächsten 
Gewerke ausgeschrieben werden (Los 10 – Innentüren, Los 11 – Trockenbau, Los 12 – 
Metallbau/Aluglas). Für die Lose 10 und 12 erfolgt die Zuschlagsentscheidung in der 
Gemeindevertretersitzung am 04.08.2021.

Bzgl. Los 11 – Trockenbau ist der Ausführungsbeginn gemäß Bauzeitenplan bereits vorgesehen für 
den 13.09.2021. Somit wäre eine Zuschlagsentscheidung erst am 04.08.2021 zu kurzfristig, da die 
Bieter eine gewisse Vorlaufzeit für Planung und ggf. Baustoffbestellungen benötigen. 
Da im Juli aufgrund der Sommerpause keine Gemeindevertretersitzung stattfinden wird und eine 
Zuschlagsentscheidung im Juni aufgrund der Pflicht zur Einhaltung der vergaberechtlichen Fristen 
nicht möglich ist, soll für das Los 11 – Trockenbau eine Eilentscheidung der Bürgermeisterin gem. KV 
M-V erfolgen. Die Gemeindevertretung wird in der Augustsitzung sodann über die Entscheidung 
informiert (Vorlage Angebotswertung etc.). 

Die Gemeindevertretung Broderstorf wird zum o. g. Vorgehen um Zustimmung gebeten. 

Finanzielle Auswirkungen:
Die geschätzten Kosten für das Los 11 – Trockenbau (BV Wohnungsbau Broderstorf) liegen bei 
22.083,50 €.

Im TH 2 stehen auf dem Produktkonto 11401.0960000/7852200 noch finanzielle Mittel in Höhe von 
745.696,23 € zur Verfügung. 

Auswirkungen auf Liegenschaftsangelegenheiten:
Keine

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Broderstorf beschließt in ihrer Sitzung am 02.06.2021 der 
geplanten Vorgehensweise zu Los 11 – Trockenbau (Bauvorhaben WB Broderstorf), nämlich den 
Zuschlag per Eilentscheidung der Bürgermeisterin zu erteilen, zuzustimmen. 
In der Gemeindevertretersitzung am 04.08.2021 ist über die Eilentscheidung zu informieren und die 
Genehmigung der Gemeindevertretung einzuholen. 

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
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Anlagen:
Bauzeitenplan WB Broderstorf

Abstimmungsergebnis:
 
__ Ja - Stimmen __ Nein - Stimmen __ Stimmenthaltung(en)

Sichtvermerk / Datum

i.A._________________ i.A._________________ i.A._________________
Sachbearbeitung Amtsleiter Kenntnisnahme durch Haushalt und Finanzen

i.A._________________
Kenntnisnahme durch Liegenschaftsamt

Hinweis: Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist Bestandteil der Beschlussfassung.



Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen Vorgänger

1 180014 Neubau Mehrfamilienhaus 11 WE Brodersdorf 412 Tage Do 01.10.20 Di 24.05.22

2 Los 01 Außenanlagen / Erschließung 380 Tage Do 01.10.20 Fr 08.04.22

3 Erschließung 32 Tage Do 01.10.20 Fr 13.11.20

4 Außenanlagen 30 Tage Mo 28.02.22 Fr 08.04.22 46EA-1 Tag;104

5 Los 02 Bohrpfahlgründung 61 Tage Mi 04.11.20 Fr 05.02.21

6 Drucksondierung bis ca. 10,0 m 3 Tage Mi 04.11.20 Fr 06.11.20 3EA-8 Tage

7 Pfahlgründung (47 Pfähle) 25 Tage Mo 16.11.20 Fr 18.12.20 3;6

8 Kappen der Bohrpfähle 5 Tage Mo 01.02.21 Fr 05.02.21 23;7

9 Los 03 Rohbau 315 Tage Mo 11.01.21 Fr 08.04.22

10 Baustelleneinrichtung / Innere Erschließung 315 Tage Mo 11.01.21 Fr 08.04.22

11 Baustelleneinrichtung (Vorhaltung bis Bauende) 0 Tage Mo 11.01.21 Mo 11.01.21

12 Erdarbeiten 5 Tage Mo 11.01.21 Fr 15.01.21

13 Wasserhaltung 45 Tage Mo 25.01.21 Fr 26.03.21

14 Grundleitungen 5 Tage Mo 18.01.21 Fr 22.01.21 12

15 Bauheizung 99 Tage Mo 15.11.21 Fr 08.04.22 68;71

16 Maurerarbeiten 126 Tage Mo 22.03.21 Fr 17.09.21

17 Mauerwerk EG 19 Tage Mo 22.03.21 Fr 16.04.21 24

18 Mauerwerk 1. OG 17 Tage Mo 03.05.21 Fr 28.05.21 25

19 Mauerwerk 2. OG 20 Tage Mo 14.06.21 Fr 09.07.21 26

20 Mauerwerk 3.OG 20 Tage Mo 26.07.21 Fr 20.08.21 27

21 Mauerwerk Drempel 10 Tage Mo 06.09.21 Fr 17.09.21 28

22 Beton- und Stahlbetonarbeiten 176 Tage Mo 25.01.21 Fr 01.10.21

23 Sauberkeitsschicht 5 Tage Mo 25.01.21 Fr 29.01.21 12;14

24 Beton Frostschürze / Bodenplatte 30 Tage Mo 08.02.21 Fr 19.03.21 8

25 Beton Decke EG 10 Tage Mo 19.04.21 Fr 30.04.21 17

26 Beton Decke 1. OG 10 Tage Mo 31.05.21 Fr 11.06.21 18

27 Beton Decke 2. OG 10 Tage Mo 12.07.21 Fr 23.07.21 19

28 Beton Decke 3. OG 10 Tage Mo 23.08.21 Fr 03.09.21 20

29 Beton Drempel 10 Tage Mo 20.09.21 Fr 01.10.21 21

30 Abdichtung 102 Tage Mo 19.04.21 Fr 10.09.21

31 Abdichtung aufgehendes MW 10 Tage Mo 19.04.21 Fr 30.04.21 17

32 Abdichtung Bodenplatte 10 Tage Mo 30.08.21 Fr 10.09.21 27EA+25 Tage

33 Innenputz 79 Tage Mo 15.11.21 Fr 11.03.22

34 Innenputz KZ / Gips EG 20 Tage Mo 15.11.21 Fr 10.12.21 68;48;57;72

35 Innenputz KZ / Gips 1. OG 19 Tage Mo 13.12.21 Fr 14.01.22 50;59;73;68;34

36 Innenputz KZ / Gips 2. OG 20 Tage Mo 17.01.22 Fr 11.02.22 68;52;61;74;35

37 Innenputz KZ / Gips 3. OG 20 Tage Mo 14.02.22 Fr 11.03.22 68;54;63;75;36

38 Estricharbeiten 69 Tage Mo 20.12.21 Fr 01.04.22

39 Estrich EG 9 Tage Mo 20.12.21 Fr 07.01.22 34EA+5 Tage

40 Estrich 1. OG 10 Tage Mo 24.01.22 Fr 04.02.22 35EA+5 Tage

41 Estrich 2. OG 10 Tage Mo 21.02.22 Fr 04.03.22 36EA+5 Tage

42 Estrich 3. OG 10 Tage Mo 21.03.22 Fr 01.04.22 37EA+5 Tage

43 Los 04 Gerüstbau 207 Tage Mo 05.04.21 Mo 31.01.22

44 Einrüsten 0 Tage Mo 05.04.21 Mo 05.04.21 17EA-10 Tage

45 Gerüst Vorhaltung 206 Tage Mo 05.04.21 Fr 28.01.22 44

46 Abrüsten 1 Tag Mo 31.01.22 Mo 31.01.22 70EA-10 Tage

47 Los 05 Heizung / Lüftung / Sanitär 204 Tage Mo 02.08.21 Fr 20.05.22

48 HLS Rohinstallation EG 15 Tage Mo 02.08.21 Fr 20.08.21 72;27

49 HLS Komplettierung EG 10 Tage Mi 02.03.22 Di 15.03.22 83;119;124;108

50 HLS Rohinstallation 1. OG 15 Tage Mo 13.09.21 Fr 01.10.21 27;73

51 HLS Komplettierung 1. OG 10 Tage Mi 23.03.22 Di 05.04.22 84;119;124;108

52 HLS Rohinstallation 2. OG 10 Tage Mo 11.10.21 Fr 22.10.21 27;74

53 HLS Komplettierung 2. OG 10 Tage Mi 13.04.22 Di 26.04.22 85;121;126;114

54 HLS Rohinstallation 3. OG 10 Tage Mo 18.10.21 Fr 29.10.21 27;75

55 HLS Komplettierung 3. OG 10 Tage Mo 09.05.22 Fr 20.05.22 86;117;122;127

56 Los 06 Elektro 204 Tage Mo 02.08.21 Fr 20.05.22

57 Elt. Rohinstallation EG 15 Tage Mo 02.08.21 Fr 20.08.21 72;27

58 Elt. Komplettierung EG 10 Tage Mi 02.03.22 Di 15.03.22 119;124;108;83

59 Elt. Rohinstallation 1. OG 15 Tage Mo 13.09.21 Fr 01.10.21 27;73

60 Elt. Komplettierung 1. OG 10 Tage Mi 23.03.22 Di 05.04.22 120;125;111;84

61 Elt. Rohinstallation 2. OG 15 Tage Mo 11.10.21 Fr 29.10.21 27;74

62 Elt. Komplettierung 2. OG 10 Tage Mi 13.04.22 Di 26.04.22 121;126;114;85

63 Elt. Rohinstallation 3. OG 15 Tage Mo 18.10.21 Fr 05.11.21 27;75

64 Elt. Komplettierung 3. OG 10 Tage Mo 09.05.22 Fr 20.05.22 117;122;127;86

65 Los 07 Zimmerer / Holzbau & Dachabdichtung 30 Tage Mo 04.10.21 Fr 12.11.21

66 Dachstuhl 10 Tage Mo 04.10.21 Fr 15.10.21 29;21

67 Richtfest 0 Tage Fr 15.10.21 Fr 15.10.21 66EA-1 Tag

68 Dachabdichtung 20 Tage Mo 18.10.21 Fr 12.11.21 16;22;66

69 Los 08 Fassadenverkleidung / WDVS 59 Tage Mo 15.11.21 Fr 11.02.22

70 WDVS 59 Tage Mo 15.11.21 Fr 11.02.22 68;72;73;74;75

71 Los 09 Fenster 60 Tage Mo 26.07.21 Fr 15.10.21

72 Fenster EG 5 Tage Mo 26.07.21 Fr 30.07.21 27

73 Fenster 1.OG 5 Tage Mo 06.09.21 Fr 10.09.21 28

74 Fenster 2. OG 5 Tage Mo 04.10.21 Fr 08.10.21 29

75 Fenster 3. OG 5 Tage Mo 11.10.21 Fr 15.10.21 74

76 Los 10 Innentüren 116 Tage Mo 15.11.21 Di 03.05.22

77 Zargen (nur bei Stahlzargen) 20 Tage Mo 15.11.21 Fr 10.12.21

78 Stahlzargen EG 5 Tage Mo 15.11.21 Fr 19.11.21 68

79 Stahlzargen 1. OG 5 Tage Mo 22.11.21 Fr 26.11.21 78

80 Stahlzargen 2. OG 5 Tage Mo 29.11.21 Fr 03.12.21 79

81 Stahlzargen 3. OG 5 Tage Mo 06.12.21 Fr 10.12.21 80

82 Zargen / Türblätter 47 Tage Mo 28.02.22 Di 03.05.22

83 Zargen / Türblätter EG 2 Tage Mo 28.02.22 Di 01.03.22 124

84 Zargen / Türblätter 1. OG 2 Tage Mo 21.03.22 Di 22.03.22 125

85 Zargen / Türblätter 2. OG 2 Tage Mo 11.04.22 Di 12.04.22 126

86 Zargen / Türblätter 3. OG 2 Tage Mo 02.05.22 Di 03.05.22 127

87 Los 11 Trockenbau / Unterdecken / Blowerdoor - Test 161 Tage Mo 13.09.21 Di 03.05.22

88 Trockenbau EG 10 Tage Mo 14.02.22 Fr 25.02.22 72;69

89 Trockenbau 1. OG 10 Tage Mo 13.09.21 Fr 24.09.21 73

90 Trockenbau 2. OG 10 Tage Mo 11.10.21 Fr 22.10.21 74

91 Trockenbau 3. OG 10 Tage Mo 18.10.21 Fr 29.10.21 75

92 Blowerdoor - Test 1 Tag Di 03.05.22 Di 03.05.22 128

93 Los 12 Metallbau / Alu-Glas 25 Tage Mo 15.11.21 Fr 17.12.21

94 Metallbau / Alu Glas EG AK 1+2 10 Tage Mo 15.11.21 Fr 26.11.21 68

95 Metallbau / Alu Glas 1. OG AK 2+3 5 Tage Mo 29.11.21 Fr 03.12.21 94

96 Metallbau / Alu Glas 2. OG AK 2+3 5 Tage Mo 06.12.21 Fr 10.12.21 95

97 Metallbau / Alu Glas 3. OG AK 2+3 5 Tage Mo 13.12.21 Fr 17.12.21 96

98 Los 13 Aufzug 106 Tage Fr 03.12.21 Mo 09.05.22

99 Bestellung Aufzug (Bestellung ca. 16 Wochen vor Montage) 0 Tage Fr 03.12.21 Fr 03.12.21 100AA-16 Wochen

100 Aufzug Montage 15 Tage Mo 04.04.22 Fr 22.04.22 71;68;33;38

101 Aufzug TÜV / Inbetriebnahme 1 Tag Mo 09.05.22 Mo 09.05.22 100EA+2 Wochen

102 Los 14 Schlosser 25 Tage Mo 14.02.22 Fr 18.03.22

103 Geländer 5 Tage Mo 14.03.22 Fr 18.03.22 33

104 Balkonbrüstungen 10 Tage Mo 14.02.22 Fr 25.02.22 70

105 Los 15 Fliesen 80 Tage Mo 17.01.22 Fr 06.05.22

106 EG 25 Tage Mo 17.01.22 Fr 18.02.22

107 Wandfliesen EG 10 Tage Mo 17.01.22 Fr 28.01.22 39EA+5 Tage

108 Bodenfliesen EG 15 Tage Mo 31.01.22 Fr 18.02.22 107

109 1. OG 20 Tage Mo 14.02.22 Fr 11.03.22

110 Wandfliesen 1. OG 10 Tage Mo 14.02.22 Fr 25.02.22 40EA+5 Tage

111 Bodenfliesen 1. OG 10 Tage Mo 28.02.22 Fr 11.03.22 110

112 2. OG 20 Tage Mo 14.03.22 Fr 08.04.22

113 Wandfliesen 2. OG 10 Tage Mo 14.03.22 Fr 25.03.22 41EA+5 Tage

114 Bodenfliesen 2. OG 10 Tage Mo 28.03.22 Fr 08.04.22 113

115 3. OG 20 Tage Mo 11.04.22 Fr 06.05.22

116 Wandfliesen 3. OG 10 Tage Mo 11.04.22 Fr 22.04.22 42EA+5 Tage

117 Bodenfliesen 3. OG 10 Tage Mo 25.04.22 Fr 06.05.22 116

118 Los 16 Maler 60 Tage Mo 17.01.22 Fr 08.04.22

119 Malerarbeiten EG 15 Tage Mo 17.01.22 Fr 04.02.22 39EA+5 Tage

120 Malerarbeiten 1. OG 15 Tage Mo 07.02.22 Fr 25.02.22 119

121 Malerarbeiten 2. OG 15 Tage Mo 28.02.22 Fr 18.03.22 120

122 Malerarbeiten 3. OG 15 Tage Mo 21.03.22 Fr 08.04.22 121

123 Los 17 Bodenbelag 55 Tage Mo 14.02.22 Fr 29.04.22

124 Bodenbelag EG 10 Tage Mo 14.02.22 Fr 25.02.22 119EA+5 Tage

125 Bodenbelag 1. OG 10 Tage Mo 07.03.22 Fr 18.03.22 120EA+5 Tage

126 Bodenbelag 2. OG 10 Tage Mo 28.03.22 Fr 08.04.22 121EA+5 Tage

127 Bodenbelag 3. OG 10 Tage Mo 18.04.22 Fr 29.04.22 122EA+5 Tage

128 Los 18 Schließanlage / Beschilderung 1 Tag Mo 02.05.22 Mo 02.05.22

129 Montage Schließanlage 1 Tag Mo 02.05.22 Mo 02.05.22 123

130 Los 19 Reinigung 50 Tage Mi 16.03.22 Di 24.05.22

131 Feireinigung EG / TRH / Aufzug 2 Tage Mi 16.03.22 Do 17.03.22 106;49;58

132 Feinreinigung 1. OG 2 Tage Mi 06.04.22 Do 07.04.22 51;60;109

133 Feinreinigung 2. OG 2 Tage Mi 27.04.22 Do 28.04.22 53;62;112

134 Feinreinigung 3. OG 2 Tage Mo 23.05.22 Di 24.05.22 115;55;64

135 Los 20 Rettungs- & Feuerwehrpläne 1 Tag Mo 02.05.22 Mo 02.05.22

136 Planmontage 1 Tag Mo 02.05.22 Mo 02.05.22 123

180014 Neubau Mehrfamilienhaus 11 WE Brodersdorf

Los 01 Außenanlagen / Erschließung

Erschließung

Außenanlagen

Los 02 Bohrpfahlgründung

Drucksondierung bis ca. 10,0 m

Pfahlgründung (47 Pfähle)

Kappen der Bohrpfähle

Los 03 Rohbau

Baustelleneinrichtung / Innere Erschließung

Baustelleneinrichtung (Vorhaltung bis Bauende)

Erdarbeiten

Wasserhaltung

Grundleitungen

Bauheizung

Maurerarbeiten

Mauerwerk EG

Mauerwerk 1. OG

Mauerwerk 2. OG

Mauerwerk 3.OG

Mauerwerk Drempel

Beton- und Stahlbetonarbeiten

Sauberkeitsschicht

Beton Frostschürze / Bodenplatte

Beton Decke EG

Beton Decke 1. OG

Beton Decke 2. OG

Beton Decke 3. OG

Beton Drempel

Abdichtung

Abdichtung aufgehendes MW

Abdichtung Bodenplatte

Innenputz

Innenputz KZ / Gips EG

Innenputz KZ / Gips 1. OG

Innenputz KZ / Gips 2. OG

Innenputz KZ / Gips 3. OG

Estricharbeiten

Estrich EG

Estrich 1. OG

Estrich 2. OG

Estrich 3. OG

Los 04 Gerüstbau

Einrüsten 

Gerüst Vorhaltung

Abrüsten

Los 05 Heizung / Lüftung / Sanitär

HLS Rohinstallation EG

HLS Komplettierung EG

HLS Rohinstallation 1. OG

HLS Komplettierung 1. OG

HLS Rohinstallation 2. OG

HLS Komplettierung 2. OG

HLS Rohinstallation 3. OG

HLS Komplettierung 3. OG

Los 06 Elektro

Elt. Rohinstallation EG

Elt. Komplettierung EG

Elt. Rohinstallation 1. OG

Elt. Komplettierung 1. OG

Elt. Rohinstallation 2. OG

Elt. Komplettierung 2. OG

Elt. Rohinstallation 3. OG

Elt. Komplettierung 3. OG

Los 07 Zimmerer / Holzbau & Dachabdichtung

Dachstuhl

Richtfest

Dachabdichtung

Los 08 Fassadenverkleidung / WDVS

WDVS

Los 09 Fenster

Fenster EG

Fenster 1.OG

Fenster 2. OG

Fenster 3. OG

Los 10 Innentüren

Zargen (nur bei Stahlzargen)

Stahlzargen EG

Stahlzargen 1. OG

Stahlzargen 2. OG

Stahlzargen 3. OG

Zargen / Türblätter

Zargen / Türblätter EG

Zargen / Türblätter 1. OG

Zargen / Türblätter 2. OG

Zargen / Türblätter 3. OG

Los 11 Trockenbau / Unterdecken / Blowerdoor - Test

Trockenbau EG

Trockenbau 1. OG

Trockenbau 2. OG

Trockenbau 3. OG

Blowerdoor - Test

Los 12 Metallbau / Alu-Glas

Metallbau / Alu Glas EG AK 1+2

Metallbau / Alu Glas 1. OG AK 2+3

Metallbau / Alu Glas 2. OG AK 2+3

Metallbau / Alu Glas 3. OG AK 2+3

Los 13 Aufzug

Bestellung Aufzug (Bestellung ca. 16 Wochen vor Montage)

Aufzug Montage

Aufzug TÜV / Inbetriebnahme

Los 14 Schlosser

Geländer

Balkonbrüstungen

Los 15 Fliesen

EG

Wandfliesen EG

Bodenfliesen EG

1. OG

Wandfliesen 1. OG

Bodenfliesen 1. OG

2. OG

Wandfliesen 2. OG

Bodenfliesen 2. OG

3. OG

Wandfliesen 3. OG

Bodenfliesen 3. OG

Los 16 Maler

Malerarbeiten EG

Malerarbeiten 1. OG

Malerarbeiten 2. OG

Malerarbeiten 3. OG

Los 17 Bodenbelag

Bodenbelag EG

Bodenbelag 1. OG

Bodenbelag 2. OG

Bodenbelag 3. OG

Los 18 Schließanlage / Beschilderung

Montage Schließanlage

Los 19 Reinigung

Feireinigung EG / TRH / Aufzug

Feinreinigung 1. OG

Feinreinigung 2. OG

Feinreinigung 3. OG

Los 20 Rettungs- & Feuerwehrpläne

Planmontage
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Okt '20 Nov '20 Dez '20 Jan '21 Feb '21 Mrz '21 Apr '21 Mai '21 Jun '21 Jul '21 Aug '21 Sep '21 Okt '21 Nov '21 Dez '21 Jan '22 Feb '22 Mrz '22 Apr '22 Mai '22 Jun '22

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Stichtag

In Arbeit

aib Bauplanung Nord GmbH

NL Rügen

Bahnhofstr. 33

18528 Bergen auf Rügen

Neubau Mehrfamilienhaus 11 WE

Schwarzer Weg

18184 Brodersdorf
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