

Amt CarbäkMoorweg 5
18184 Broderstorf

für die

Gemeinde Broderstorf

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: BV/BAU/582/2021 Status: öffentlich Az. (intern): angelegt am: 12.10.2021 Wiedervorlage:
Erneuerung Spielplatz "Am Karpfenteich" - Bestätigung Nachtrag Nr. 1 - Genehmigung der Eilentscheidung der Bürgermeisterin	
BEL/SG Bauamt Frau Farclas	TOP: _____
Beratungsfolge: Ö 13.10.2021 Gemeindevertretung Broderstorf	

Sachverhalt/Problemstellung:

Der Spielplatz „Am Karpfenteich“ wird grundhaft erneuert und erhält neue kindgerechte Spielgeräte. Der Auftrag wurde am 24.06.2021 erteilt. Die alte und marode Holzwappe wurde im Vorfeld abgebrochen, sowie die Fundamente eines alten, nicht mehr vorhandenen Spielgeräts, gehoben und entsorgt. Aufgrund der langen Lieferzeiten für die Spielgeräte konnte erst am 11.10.2021 mit den Erdarbeiten begonnen werden.

Die vorhandene Spielfläche ist durch einen Fußweg geteilt, die Spielfläche an sich ist eingefasst mit Betonborden. Entlang der Spielfläche stehen vereinzelt Bäume, dessen Wurzeln im Laufe der Zeit zu Wölbungen und Bruchstellen des Gehweges sowie der Bordeinfassungen führten (siehe Bilder anliegend). Dies stellt eine erhebliche Stolpergefahr für die Kinder dar.

Zur Bauanlaufberatung in der 40. KW wurden Lösungsmöglichkeiten erörtert. Es wurde vorgeschlagen, den Gehweg, welcher die vorhandenen Spielflächen trennt, komplett abzubreaken und so die Spielfläche an sich um ca. 25 m² zu vergrößern. Es bestünde zudem die Möglichkeit, bei Bedarf, weitere kleine Spielgeräte, wie bspw. ein kleines Schaukeltier o. ä. zu errichten. Die Bordeinfassungen entlang der Spielfläche werden ebenfalls abgebrochen und neu gesetzt. Auf der Westseite der Spielfläche wird die Spielfläche um ca. 30m² verkleinert, um die Baumwurzel zu schützen und neue Aufwölbungen und Betonbordbrüche zu verhindern. Insgesamt ergibt die Maßnahme ein schöneres und einheitliches Spielplatzbild, vor allem ohne Stolpergefahr für die Kinder.

Aufgrund der Eilbedürftigkeit wegen der laufenden Erdarbeiten wurde der Nachtrag von der Bürgermeisterin mittels Eilentscheidung bereits erteilt. Die Gemeindevertretung wird um Genehmigung gebeten.

Finanzielle Auswirkungen:

Das Nachtragsangebot schließt mit einer Bruttoendsumme in Höhe von 7.420,34 €.

Der Auftrag wurde in Höhe von 38.403,86 € erteilt. Auf dem Produktkonto 36600.7857100 stehen im TH 2 finanzielle Mittel in Höhe von 49.143,20 € zur Verfügung, sodass der Nachtrag in jedem Fall gedeckt ist. Die Gemeinde erhält zudem Fördermittel in Höhe von 15.000,00 € für das Projekt.

Auswirkungen auf Liegenschaftsangelegenheiten:

Keine

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Broderstorf beschließt in ihrer Sitzung am 13.10.2021 das Nachtragsangebot von Spiel und Raum GmbH & Co.KG, 18195 Tessin vom 12.10.2021 in Höhe von 7.420,34 € für die weiteren Erdarbeiten (Abbruch Gehweg und Betonborde, Neueinfassung Betonborde entlang der Spielfläche, zusätzlicher Fallschutzsand) im Zuge der Erneuerung des Spielplatzes „Am Karpfenteich“ in Pastow zu bestätigen und die Eilentscheidung der Bürgermeisterin vom 12.10.2021 zu genehmigen.

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

Anlagen:

Nachtragsangebot v. 12.10.2021

Bilder

Abstimmungsergebnis:

__ Ja - Stimmen

__ Nein - Stimmen

__ Stimmenthaltung(en)

Sichtvermerk / Datum

i.A. _____
Sachbearbeitung

i.A. _____
Amtsleiter

i.A. _____
Kenntnisnahme durch **Haushalt und Finanzen**

i.A. _____
Kenntnisnahme durch **Liegenschaftsamt**

Hinweis: Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist Bestandteil der Beschlussfassung.