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BV: Erweiterungsneubau "Schule an der Carbäk" 
Los 05 – Dachabdichtungs- und 

Klempnerarbeiten
1. Nachtrag

Organisationseinheit:
BEL/SG Bauamt

Datum
16.03.2023

Bearbeitung:
Christin Burmeister

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Kita- und Schulausschuss (Entscheidung) 23.03.2023 Ö

Sachverhalt
Zum Bauvorhaben Erweiterungsneubau "Schule an der Carbäk" liegt zum Los 05 - 
Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten die 1. Nachtragsanmeldung vom Auftragnehmer 
vor.
Die Nachtragsprüfung erfolgte durch aib Bauplanung Nord GmbH und befindet sich in der 
Anlage der Beschlussvorlage.

Auswirkungen auf das Liegenschaftsamt:
Keine

Beschlussvorschlag
Der Kita- und Schulausschuss des Amtes Carbäk beschließt in seiner Sitzung am 
23.03.2023 das 1. Nachtragsangebot zum Los 05 – Dachabdichtungs- und 
Klempnerarbeiten (Rostocker Dach-Bau  GmbH) in Höhe von 5.443,54 € brutto zu 
bestätigen.

Der Amtsvorsteher und seine Stellvertreter werden ermächtigt die 1. 
Nachtragsvereibarung zu unterzeichnen.

Bemerkung: Auf Grund des § 24 Kommunalverfassung M-V haben folgende Mitglieder weder an der Beratung 
noch an der Abstimmung mitgewirkt:

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
Auf die Vorlage, welche allen Gremiumsmitgliedern zugegangen ist, wird verwiesen. Sie ist Bestandteil der 
Niederschrift und der Urschrift als Anlage beigefügt.»

Finanzielle Auswirkungen
Im Teilhaushalt 1 stehen für den Schulerweiterungsneubau auf dem Produktkonto 
21100.0960000/7852200 unter der Investitionsmaßnahme Nr. 2110020002 ausreichend 
finanzielle Mittel zur Verfügung.

Anlage/n
1 NT1 Wertung Los 05 Dach (öffentlich)
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